

# 顺平县水利局项目绩效自评报告

## 一、自评工作开展情况

我单位自评项目 46 个。预算总金额 18930.8 万元，执行金额 18793.21 万元，预算执行率为 99.3%。项目主要内容主要有：顺平县农村生活水源江水置换安全饮水项目、顺平县 2021 年度农用桥改建工程、缴纳南水北调水费、2021 年水质检测工作、进一步建立健全河长工作机制、突出节水优先，切实强化水资源管理、水旱灾害防御工作、水土保持工作、水库移民工作等。

为深入贯彻落实〔顺财（2022）21 号〕顺平县财政局关于做好 2021 年度县级部门预算绩效自评工作通知的精神，进一步加强和规范预算绩效运行工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率，我单位对 2021 年部门支出情况开展了绩效自评工作。

## 二、自评结果概述

1. 自评结果。绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 36 个，绩效目标实现程度在 90% 的项目有 6 个，绩效目标实现程度在 90% 以下的项目有 4 个。

具体统计如下：

(1) 冀财债[2021]57 号下达 2021 年第八批新增政府债券资金（顺平县 2021-2022 年农村生活水源江水置换）项目，该项目为两年的建设任务（2021-2022 年），于 2021 年 8 月份开工建设，该项建设资金是 2021 年十月份下达的，要求 2022 年三月底前完成支出

(2) 冀财农[2021]41 号 下达省级水库移民扶持基金项目，项

目资金与冀财农[2021]78号 下达2021年中央水库移民扶持基金大捆招标，工程于2022年1月开标。严格落实实施方案要求，加快施工进度，确保完成工程方案规定工程量。

(3) 2021年顺平县237个行政村水质检测经费，对全县237个行政村进行水质检测，检测费应为67万元，在年初申请全县水质检测费预算时资金为67万元。年初下达我局预算金额为14.25万元。为了做好全县饮用水水质检测工作，经研究决定只对全县浅井饮水村(自备井)进行检测，共50个水样，实际发生费用为12.6万元，结余资金收回财政国库。

(4) 冀财农[2019]141号提前下达2020省级水库移民后期扶持基金，该项资金与冀财农[2019]135号2020大中型水库移民后期扶持资金打捆编制了实施方案。在财政评审中，审减额为28.92万元，目前该项目已经完工，所以该项资金未使用。建议财政安排继续使用。

(5) 冀财农[2020]74号2020年中央水库移民扶持基金项目，因资金下达较晚(2021年7月)，与冀财农[2021]41号下达省级水库移民扶持基金大捆编制了实施方案，2022年1月开标。下一步，督促施工单位加快施工进度，按时间要求完成工程施工。

(6) 冀财农【2020】127号(直达资金-02中央参照直达资金)提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金，因疫情，年前施工单位未能达到验收条件。下一步工作，督促施工单位加快验收相关资料准备，加快工程的验收、移交等工作，使工程早日发挥效益。

三、针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措

**施：**

1. 增强绩效指标设置的明确性

绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高项目资金使用率

部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时交回，同时，对于按规定可以结转至下年的省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

**四、改进的方向和具体措施**

1. 加强组织领导，明确责任主体。成立预算绩效管理领导小组，加强统筹规划。提高项目负责人对绩效管理工作的重视程度，切实做到支出必问效，无效必问责。

2. 加强队伍建设，强化培训和学习。通过多渠道多方式，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。

3. 完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实，配合相关股室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

顺平县水利局

2022年3月20日

