
 顺平县医院新院区建设项目
 2022年绩效公开报告                            
一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。 
党的十八大报告中指出：“加强社会建设，必须加快推进社会体制改革。要围绕构建中国特色社会主义社会管理体系，加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制，加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，加快形成政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制，加快形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制”。 
党的十八大报告提出:“按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求”。按照党的十八大和“十三五”规划总体部署，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系，进一步完善城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助制度。逐步提高城镇居民医保和新农合人均筹资标准及保障水平并缩小差距。提高城镇职工医保、城镇居民医保、新农合最高支付限额和住院费用支付比例，全面推进门诊统筹。做好各项制度间的衔接，整合资源，逐步提高统筹层次，加快实现医保关系转移接续和医疗费用异地就医结算。全面推进基本医疗费用即时结算，改革付费方式，积极发展商业健康保险，完善补充医疗保险制度。 
为建立和完善适合中国国情的医疗卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难看病贵及养老难的问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医疗卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，起草了《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出的总体目标是，到 2020 年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。
2.建设规模及内容 

项目区占地面积 119.52 亩，总建筑面积 111550 平米，项目建成后为三级医院，设计病床数 700 张。 

建设内容：总体布局按照花园式理念设计，围绕内部花园分别布置住院部、门诊、医技以及办公等主要功能，建设医疗综合楼一栋，建筑面积 86350 平方米。拟建建筑北部为 10 层病房楼；西部为 4 层医技楼 1 栋；东部为 4 层门诊楼；南部为 4 层办公、后勤保障楼；中部有连廊连接。项目区西北角分别建设 1 层污水处理站一栋，建筑面积100 平方米；1 层液氧站一栋，建筑面积 100 平方米。医疗综合楼地下建筑面积 24400 平方米，污水处理站地下建筑 600 平方米。并购置配套设备、医院管理软硬件系统，建设供电工程、给排水工程、供气工程、采暖工程、消防设施、绿化、硬化、景观等工程。项目容积率为 1.08，建筑密度为 28%，绿化率为 35%。

3.项目实施单位基本情况

项目实施单位：顺平县卫生健康局（以下简称卫健局），统一社会信用代码：11130636MB0X65189F，负责人：盛志红，机构地址：河北省保定市顺平县纬十一街。

（二）项目实施情况

1.项目批复情况

2021年7月20日，顺平县发展改革局以《关于<顺平县医院新院区建设项目项目建议书>的批复》（顺发改字【2021】88号）批复项目名称为：顺平县医院新院区建设项目，项目投资及资金来源：76227.85万元，资金来源：申报上级资金及县财政资金。项目建设地点及主要建设内容：项目建设地点为滕家庄村以东、郝家庄村以南、肠衣基地以西、保阜路以北。项目主要建设内容:拟占地 120亩，总建筑面积111550平方米。拟建设医疗综合楼、病房楼、医技楼、门诊楼、办公、后勤保障楼、污水处理站、液氧站、污水处理站及配套设施，建设软硬件系统，购置医疗设备等。

2.项目实施过程

2023年1月30日办理建设工程规划许可证（建字第130636202300002）；2023年4月27日办理建筑工程施工许可证（编号：130636202304270101）。

2022年4月深圳市建筑设计研究总院有限公司编制完成该项目设计概算书，概算金额76218.94 万元，其中：工程费用68897.45 万元，工程建设其他费用3692.03 万元，预备费3629.47 万元。

2022年2月16日，顺平县发展和改革局核发《顺平县建设项目招标方案核准意见表》，核准该项目“设计”和“建筑工程”“监理”公开招标。

2022年5月卫健局委托河北科华工程咨询有限公司为招标代理机构，承担该项目建筑工程的招标代理工作。

经公开招投标，确定河北建设集团天辰建筑工程有限公司与保定市建筑设计院有限公司（联合体中标）为中标单位，中标价格：建安工程费暂定606510963.3元，设计费为4950000元。

2022年5月20日，顺平县卫生健康局与河北建设集团天辰建筑工程有限公司、保定市建筑设计院有限公司签订《建设项目工程总承包合同》。

该项目于2023年4月开工，目前在建。

（三）资金收支

1.资金投入情况

本项目概算为76218.94万元，2022年实际下达资金8000万元，全部为政府债券资金。
2022年资金拨付情况

	项目
	拨付时间
	拨付金额

	初步设计费
	2022.7.20
	3318300

	小计
	
	3318300

	勘察费
	2022.7.20
	57900

	小计
	
	57900

	设计费
	2022.7.20
	1485000

	小计
	
	1485000

	监理费
	2022.7.20
	1046000

	小计
	
	1046000

	工程款
	2022.7.20
	62515000

	
	2022.10.31
	11577800

	小计
	
	74092800

	合计
	
	80000000






